

PROJEK BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023

ID	Outline Number	Outline	NAMA KEGIATAN	PREDECESSOR	STAR	FINISH	ANGGARAN	Jadwal Roll	Status Program	PI PDM	BENTUK KEGIATAN	PI RAK (Khusus Keg Daring/Non/Perjudin)	STATUS	TW	
1	1	1.1	PDM-01		1/4/2023	1/26/2023	Rp1.769.450.000,00							3	
2	2	2.1	Peningkatan skor rapor		4/15/2023	11/30/2023	Rp53.700.000,00								
3	3	3.1	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan		4/14/2023	5/15/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
4	4	4.1.1.1	Workshop manual analisis data hasil rapor pendidikan		4/13/2023	4/18/2023	Rp0,00	18 Juli 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	internal	Selesai	3	
5	4	4.1.1.2	Workshop internal penyusunan strategi		4/13/2023	4/20/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	internal	Selesai	3	
6	4	4.1.1.3	Forum Hari Rapor		4/27/2023	5/1/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	internal	Selesai	3	
7	3	3.1.2	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PDM dan PMP		4/13/2023	5/15/2023	Rp0,00	14-16 Agustus 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	3	
8	4	4.1.1.1	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan		5/1/2023	4/28/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
9	4	4.1.1.2	Workshop bernama Oiduk, BGP dan PSP secara daring		5/2/2023	5/2/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring	Abdur Rahman	Selesai	3
10	3	3.1.1	Rapat Perencanaan		5/26/2023	5/26/2023	Rp0,00	14-16 Agustus 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	3	
11	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		5/26/2023	5/26/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	3	
12	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		5/17/2023	5/17/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring	Fardhillah	Selesai	3
13	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		5/18/2023	5/18/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	3	
14	3	3.1.2	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PDM dan PMP		6/7/2023	11/30/2023	Rp45.000.000,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	3	
15	4	4.1.1.4	Rapat Perencanaan		6/6/2023	6/6/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
16	4	4.1.1.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		6/12/2023	6/12/2023	Rp45.000.000,00				Herlambang Pamungkas	Hotel		Selesai	2
17	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		6/12/2023	6/12/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Agarrina	Selesai	2
18	2	2.2	Pengembangan Satpen dan kontribusi PDM		3/15/2023	11/30/2023	Rp45.700.000,00								
19	3	3.1.1	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan		3/14/2023	5/15/2023	Rp45.000.000,00								
20	4	4.1.1.1	Rapat Perencanaan		3/14/2023	3/14/2023	Rp0,00	19-21 Mei 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
21	4	4.1.1.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		3/14/2023	3/14/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
22	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		3/14/2023	3/14/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
23	4	4.1.1.4	Evaluasi dan Pelaporan		3/14/2023	3/14/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
24	3	3.1.2	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PDM dan PMP		5/15/2023	11/30/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
25	4	4.1.1.1	Rapat Perencanaan		5/15/2023	5/15/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
26	4	4.1.1.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		5/15/2023	5/15/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
27	3	3.1.2	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PDM dan PMP		6/23/2023	11/30/2023	Rp50.000.000,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
28	4	4.1.1.1	Rapat Perencanaan		6/23/2023	6/23/2023	Rp0,00	14-16 Juni 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
29	4	4.1.1.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		6/23/2023	6/23/2023	Rp50.000.000,00				Herlambang Pamungkas	Perjudin		Selesai	2
30	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		6/23/2023	6/23/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Tirani	Selesai	2
31	3	3.1.2	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PDM dan PMP		5/15/2023	11/30/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
32	4	4.1.1.1	Rapat Perencanaan		5/15/2023	5/15/2023	Rp0,00	14-16 Agustus 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
33	4	4.1.1.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		5/15/2023	5/15/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
34	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		5/15/2023	5/15/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
35	4	4.1.1.4	Evaluasi dan Pelaporan		5/15/2023	5/15/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
36	3	3.1.2	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PDM dan PMP		5/15/2023	11/30/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
37	3	3.1.1	Rapat Perencanaan		5/15/2023	5/15/2023	Rp0,00	15-17 Mei 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	Hotel		Selesai	4
38	4	4.1.1.1	Rapat Perencanaan		5/15/2023	5/15/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	4	
39	4	4.1.1.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		5/15/2023	5/15/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	4	
40	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		5/15/2023	5/15/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	4	
41	2	2.2	Pengembangan Satpen dan kontribusi PDM		11/30/2023	11/30/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
42	2	2.1	Peningkatan skor rapor		1/4/2023	12/29/2023	Rp64.700.000,00								
43	3	3.1.1	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PDM dan PMP		4/7/2023	5/31/2023	Rp260.000.000,00								
44	4	4.1.1.1	Rapat Perencanaan		4/7/2023	4/7/2023	Rp0,00	15-17 Mei 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
45	4	4.1.1.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		4/7/2023	4/7/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
46	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		4/7/2023	4/7/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
47	4	4.1.1.4	Evaluasi dan Pelaporan		4/7/2023	4/7/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
48	4	4.1.1.4	Evaluasi dan Pelaporan		4/7/2023	4/7/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
49	3	3.1.2	Penyusunan bahan dan penjabaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PDM dan PMP		7/7/2023	11/30/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
50	4	4.1.1.1	Rapat Perencanaan		7/7/2023	7/7/2023	Rp0,00	14-16 Agustus 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
51	4	4.1.1.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		7/7/2023	7/7/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
52	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		7/7/2023	7/7/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
53	4	4.1.1.4	Evaluasi dan Pelaporan		7/7/2023	7/7/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
54	4	4.1.1.4	Evaluasi dan Pelaporan		7/7/2023	7/7/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
55	3	3.3	Optimalisasi peran PMO PSP level daerah dalam penjabaran dukungan penda terhadap PSP		2/1/2023	12/29/2023	Rp39.000.000,00								
56	4	4.1.3.1	Rapat Perencanaan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00	16-18 Januari 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
57	4	4.1.3.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
58	4	4.1.3.3	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
59	4	4.1.3.4	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
60	4	4.1.3.5	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
61	4	4.1.3.6	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
62	4	4.1.3.7	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
63	4	4.1.3.8	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
64	4	4.1.3.9	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
65	4	4.1.3.10	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
66	4	4.1.3.11	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
67	4	4.1.3.12	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
68	4	4.1.3.12	Evaluasi dan Pelaporan		2/1/2023	12/29/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Daring Rutin	Selesai	1-4	
69	3	3.4	Optimalisasi peran PMO PSP level daerah dalam penjabaran dukungan penda terhadap PSP		1/4/2023	11/30/2023	Rp0,00								
70	4	4.1.3.1	Rapat Perencanaan		5/23/2023	5/23/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	internal	Selesai	2	
71	4	4.1.3.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		5/23/2023	5/23/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	internal	Selesai	2	
72	4	4.1.3.3	Evaluasi dan Pelaporan		5/23/2023	5/23/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
73	4	4.1.3.4	Evaluasi dan Pelaporan		5/23/2023	5/23/2023	Rp0,00	22 Juni 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
74	3	3.4	Optimalisasi peran PMO PSP level daerah dalam penjabaran dukungan penda terhadap PSP		1/4/2023	11/30/2023	Rp0,00								
75	4	4.1.3.1	Rapat Perencanaan		5/23/2023	5/23/2023	Rp0,00	28-30 Mei 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
76	4	4.1.3.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		5/23/2023	5/23/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
77	4	4.1.3.3	Evaluasi dan Pelaporan		5/23/2023	5/23/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	Perjudin	Fida	Selesai	2
78	2	2.4	Melakukan manajemen risiko dan isu		3/8/2023	1/26/2023	Rp0,00								
79	3	3.4	Optimalisasi peran PMO PSP level daerah dalam penjabaran dukungan penda terhadap PSP		1/4/2023	11/30/2023	Rp0,00								
80	4	4.1.1.1	Rapat Perencanaan		5/23/2023	5/23/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
81	4	4.1.1.2	Pendampingan ke Satuan Pendidikan kab/Kota/Dew		5/23/2023	5/23/2023	Rp0,00	28-30 Mei 2023	Selesai		Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	
82	4	4.1.1.3	Evaluasi dan Pelaporan		5/23/2023	5/23/2023	Rp0,00				Herlambang Pamungkas	luring/interan	Selesai	2	

156	3	3.2.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	gabung dgn PMO (14.4) bulan	15975+154	5/10/2023	3/12/2023	Rp60.000.000,00	14-16 Juli 2023		Syafrudin Abd. Gani	Hotel	Lely		3	
157	3	3.2.4	Pelaksanaan Pendampingan Tahap 4		15975+154	6/12/2023	6/12/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
158	3	3.2.5	Pelaksanaan Pendampingan Tahap 5		15775+184	7/10/2023	7/10/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Hotel	Lely		3	
159	3	3.2.6	Pelaksanaan Pendampingan Tahap 6 Luring		15875+154	8/2/2023	8/4/2023	Rp45.000.000,00			Syafrudin Abd. Gani	Syafrudin Abd. Gani				
160	3	3.2.7	Pelaksanaan Pendampingan Tahap 7		15975+154	8/7/2023	8/7/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
161	3	3.2.8	Pelaksanaan Pendampingan Tahap 8		16075+184	10/5/2023	10/5/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
162	3	3.2.9	Pelaksanaan Pendampingan Tahap 9 Luring		16175+274	11/14/2023	11/14/2023	Rp40.000.000,00			Syafrudin Abd. Gani	perjalanan				
163	3	3.2.10	Pelaksanaan Pendampingan Tahap 10		16275+104	12/1/2023	12/1/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
164	2	3.3	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan	gabung CC		3/15/2023	12/29/2023	Rp45.000.000,00	19-21 Juli 2023							
165	3	3.3.1	Rapat Persiapan			6/5/2023	6/5/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
166	3	3.3.2	Pelaksanaan Kegiatan		16575+10	6/7/2023	6/9/2023	Rp45.000.000,00			Syafrudin Abd. Gani	Hotel				
167	3	3.3.3	Evaluasi dan Pelaporan hasil Kegiatan		166	6/12/2023	6/12/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen	Sety		2	
168	2	3.4	Melakukan koordinasi dengan UPT Guru Pengkantar dan Wakil dalam rangka peningkatan			5/26/2023	12/19/2023	Rp0,00	04 April 2023							
169	3	3.4.1	Rapat Persiapan		13225	3/29/2023	3/29/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
170	3	3.4.2	Pelaksanaan Kegiatan		13335	3/30/2023	3/30/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
171	3	3.4.3	Evaluasi dan Pelaporan hasil Kegiatan		13445	3/31/2023	3/31/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen	parifah (sama dengan keg. 2.4.3.3)		1	
172	2	3.5	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan	gabung dgn PMO		3/15/2023	12/29/2023	Rp0,00	14-16 Juli 2023							
173	3	3.5.1	Rapat Persiapan		15055	3/15/2023	3/15/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
174	3	3.5.2	Pelaksanaan Kegiatan		15155	3/15/2023	3/15/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Hotel				
175	3	3.5.3	Evaluasi dan Pelaporan hasil Kegiatan		15255	3/15/2023	3/15/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen	Lely		3	
176	2	3.6	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan	gabung dgn PMO (11.4) s.d. 15/10/23		6/7/2023	6/9/2023	Rp0,00	14-16 Juli 2023							
177	3	3.6.1	Rapat Persiapan		178	1/27/2023	1/27/2023	Rp70.000,00	27 Januari 2023		pan	Syafrudin Abd. Gani	Hotel	Lely		2
178	3	3.6.2	Pelaksanaan Kegiatan		177	1/31/2023	1/31/2023	Rp70.000,00	31 Januari 2023		pan	Syafrudin Abd. Gani	Daring	Laila Humaira U. Galuh		1
179	3	3.6.3	Evaluasi dan Pelaporan hasil Kegiatan			1/31/2023	1/31/2023	Rp70.000,00			Syafrudin Abd. Gani	Daring			3	
180	1	4	POM-018			2/1/2023	12/27/2023	Rp70.000.000,00								
181	2	4.1	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan	gabung dgn PMO		2/1/2023	12/27/2023	Rp70.000.000,00	29-31 Maret 2023							
182	3	4.1.1	Rapat Persiapan			3/13/2023	3/13/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
183	3	4.1.2	Pelaksanaan Kegiatan		182	3/13/2023	3/13/2023	Rp70.000.000,00			Syafrudin Abd. Gani	Hotel				
184	3	4.1.3	Evaluasi dan Pelaporan hasil Kegiatan		183	3/16/2023	3/16/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen	Rahman		1	
185	2	4.2	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan			3/16/2023	12/27/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Kendaraan	Abd Gani Polesia 4		1	
186	2	4.2.1	Rapat Persiapan			2/1/2023	12/27/2023	Rp0,00	29-31 Maret 2023							
187	3	4.2.1	Rapat Persiapan		18225	3/10/2023	3/10/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
188	3	4.2.2	Pelaksanaan Kegiatan		18335	3/13/2023	3/15/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
189	3	4.2.3	Evaluasi dan Pelaporan hasil Kegiatan		18445	3/16/2023	3/16/2023	Rp0,00			Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen				
190	2	4.3	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan			3/16/2023	11/29/2023	Rp0,00								
191	3	4.3.1	Rapat Persiapan		18335	3/13/2023	3/13/2023	Rp0,00	29-31 Maret 2023		Syafrudin Abd. Gani	Luring Interen	Rahman (sama dengan keg. 4.1)		1	
192	1	5	POM-019			3/13/2023	12/27/2023	Rp70.000.000,00								
193	2	5.1	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan	gabung dgn PMO		3/13/2023	8/1/2023	Rp70.000,00	4-6 September 2023							
194	3	5.1.1	Rapat Persiapan		194	4/3/2023	4/3/2023	Rp70.000,00			Edu Supriady	Luring Interen	Daring		1	
195	3	5.1.2	Pelaksanaan Kegiatan		195	4/4/2023	4/4/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Luring Interen	Firda		3	
196	3	5.1.3	Evaluasi dan Pelaporan hasil Kegiatan			4/4/2023	4/4/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Luring Interen				
197	2	5.2	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan			3/13/2023	8/1/2023	Rp70.000,00	4-6 September 2023							
198	3	5.2.1	Rapat Persiapan		198	7/28/2023	7/28/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Luring Interen				
199	3	5.2.2	Pelaksanaan Kegiatan		199	7/31/2023	7/31/2023	Rp70.000,00			Edu Supriady	Luring Interen	Daring		1	
200	3	5.2.3	Evaluasi dan Pelaporan hasil Kegiatan		199	8/1/2023	8/1/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Luring Interen	Firda		3	
201	2	5.3	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan	gabung dgn PMO (14.4) bulan		6/19/2023	8/1/2023	Rp60.000.000,00	5-7 Juli 2023							
202	3	5.3.1	Rapat Persiapan Tahap 1			6/20/2023	6/20/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Luring Interen				
203	3	5.3.2	Pelaksanaan Kegiatan Tahap 1		202	6/21/2023	6/21/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Hotel				
204	3	5.3.3	Rapat Persiapan Tahap 2		203+134	7/14/2023	7/14/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Luring Interen				
205	3	5.3.4	Pelaksanaan Kegiatan Tahap 2 (dikaksanakan secara daring)		204	7/17/2023	7/17/2023	Rp60.000.000,00			Edu Supriady	Daring				
206	3	5.3.5	Evaluasi dan Pelaporan hasil Kegiatan		205	7/21/2023	7/21/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Luring Interen	Sety		3	
207	2	5.4	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan			7/31/2023	11/30/2023	Rp104.700.000,00								
208	3	5.4.1	Melakukan afirmasi terhadap pendapat siswa terkait manfaat rapor pendidikan. (pendekatan			10/18/2023	10/11/2023	Rp50.000,00			Edu Supriady	perjalanan	ila		4	
209	3	5.4.2	Melakukan advokasi kepada pemangku daerah untuk memantau/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan	gabung dgn (15.2)	19935	7/31/2023	7/31/2023	Rp0,00	4-6 September 2023		Edu Supriady	Hotel	Firda (sama dgn keg. 5.2)	on progress	3	
210	3	5.4.3	Pembinaan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan		209	8/1/2023	8/1/2023	Rp0.000.000,00	11-13 Oktober 2023		Edu Supriady	Tim	Yeni	on progress	3	
211	3	5.4.4	Pembinaan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan		210	8/2/2023	8/2/2023	Rp70.000,00	11-13 September 2023		Edu Supriady	perjalanan	ila	Selesai	3	
212	3	6	POM-020			3/13/2023	12/27/2023	Rp70.000.000,00								
213	2	6.10	Memberikan Advokasi PBD Setan kepada PMO Tata Kelola di Dinas Pendidikan dan	gabung dgn PMO		5/28/2023	8/16/2023	Rp70.000.000,00	4-6 September 2023							
214	3	6.1.1	Rapat Persiapan			7/24/2023	7/24/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Luring Interen				
215	3	6.1.2	Pelaksanaan Kegiatan		214	7/25/2023	7/25/2023	Rp70.000,00			Edu Supriady	Hotel				
216	3	6.1.3	Evaluasi dan Pelaporan hasil Kegiatan		215	7/26/2023	7/26/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Luring Interen	firda (sama dgn keg. 5.2)		3	
217	2	6.2	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan			7/3/2023	12/8/2023	Rp0,00								
218	3	6.2.1	Pelaksanaan PMO bulan 7		635	7/6/2023	7/20/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
219	3	6.2.2	Pelaksanaan PMO bulan 8		645	8/3/2023	8/7/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
220	3	6.2.3	Pelaksanaan PMO bulan 9		655	9/6/2023	9/6/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
221	3	6.2.4	Pelaksanaan PMO bulan 10		665	10/4/2023	10/4/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
222	3	6.2.5	Pelaksanaan PMO bulan 11		675	11/8/2023	11/8/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
223	3	6.2.6	Pelaksanaan PMO bulan 12		685	12/5/2023	12/7/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
224	2	6.3	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan			7/10/2023	12/8/2023	Rp0,00								
225	3	6.3.1	Pelaksanaan PMO bulan 7		218	7/13/2023	7/13/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
226	3	6.3.2	Pelaksanaan PMO bulan 8		219	8/8/2023	8/8/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
227	3	6.3.3	Pelaksanaan PMO bulan 9		220	9/13/2023	9/13/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
228	3	6.3.4	Pelaksanaan PMO bulan 10		221	10/18/2023	10/18/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
229	3	6.3.5	Pelaksanaan PMO bulan 11		222	11/19/2023	11/19/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
230	3	6.3.6	Pelaksanaan PMO bulan 12		223	12/18/2023	12/18/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
231	2	6.4	Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi/TOT penggunaan dan pemanfaatan platform SIS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan			3/13/2023	12/8/2023	Rp0,00								
232	3	6.4.1	Pelaksanaan Koordinasi/berikan eskalasi oleh Pokja PBD			3/13/2023	12/7/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
233	4	6.4.1.1	Pelaksanaan PMO bulan 1		595	1/12/2023	3/15/2023	Rp0,00			Edu Supriady	Daring Butin				
234	4	6.4.1.2	Pelaksanaan PMO bulan 4		605	4/5/20										

307	3	8.4.2	Mengembangkan sharing session pelaksanaan mentoring SDM UPT		306	7/26/2023	7/26/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Internal					
308	3	8.4.3	Melakukan revaluasi pelaksanaan sharing session		307	7/27/2023	7/27/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen	Febrianti				
309	2	8.4	Melakukan revaluasi pelaksanaan sharing session		308	8/9/2023	8/9/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Internal					
310	3	8.5.1	Menyusun strategi komunikasi		2855	7/7/2023	7/7/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen	Levi				
311	3	8.5.2	Mengakukan Peran UPT dalam Advokasi		2855	7/10/2023	7/10/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen	Levi				
312	2	8.6	Melaksanakan IHT Series sebagai internalisasi penguatan pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar kepada seluruh insan UPT	gabung (8.4)		2/28/2023	11/17/2023	Rp6.000.000,00									
313	3	8.6.1	Mengembangkan internalisasi KMB 11 (Platform Merdeka Mengajar)			4/10/2023	4/10/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
314	3	8.6.2	Mengembangkan internalisasi KMB 12 (Program Guru BOK & DAI)		3195+154	5/8/2023	5/8/2023	Rp6.000.000,00		08 Mei 2023	Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
315	3	8.6.3	Mengembangkan internalisasi KMB 13 (Sistem Arah Kelana Program UPT)		3195+154	5/8/2023	5/8/2023	Rp6.000.000,00		05 Juli 2023	Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
316	3	8.6.4	Mengembangkan internalisasi KMB 14 (Ruang Pendidikan dan PKO)		3195+154	6/5/2023	6/5/2023	Rp6.000.000,00		18 Agustus 2023	Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
317	3	8.6.5	Mengembangkan internalisasi KMB 7 (Zelatan Pengantar)		3195+154	6/13/2023	6/13/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
318	3	8.6.6	Mengembangkan internalisasi KMB 1 (Program Guru Pengantar)		3195+154	7/20/2023	7/20/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
319	3	8.6.7	Mengembangkan internalisasi KMB 1 (Asupan Nasional)		3195+154	8/24/2023	8/24/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
320	3	8.6.8	Mengembangkan internalisasi KMB 16 (PAUD dan Pendidikan Keletteran)		3195+154	8/31/2023	8/31/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen	Febrianti Nurul Azzah				
321	2	8.7	Menyusun dokumen perencanaan program kegiatan UPT 2023 dan 2024 menuju kepada transformasi SDN	siswa (diapitikan lag ke m dan baw)		2/6/2023	11/17/2023	Rp6.000.000,00									
322	3	8.7.1	Mengembangkan Sesi Penyusunan Perencanaan 2023			2/6/2023	2/20/2023	Rp6.000.000,00		06 Februari 2023	Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
323	3	8.7.2	Mengembangkan Sesi Penyusunan Perencanaan 2024		322FS-1574	10/18/2023	11/15/2023	Rp6.000.000,00		14 November 2023	Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen	Febrianti/Pokja 1				
324	2	8.8	Mengembangkan perencanaan kegiatan di daerah melalui berbagai power map pemangku insentif dan koordinator			3/24/2023	11/7/2023	Rp6.000.000,00		07 Maret 2023							
325	3	8.8.1	Melakukan identifikasi pemangku kepentingan		4655	5/8/2023	5/8/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
326	3	8.8.2	Penyusunan Kiborbas UPT dan Trends		4755	5/10/2023	5/10/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
327	2	8.9	Membangun konsensus pemangku antar UPT dengan berbagai cerita baik			1/8/2023	12/6/2023	Rp6.000.000,00					Febrianti (sama dgn lag. 1.3.1)				
328	3	8.9.1	Berbagi cerita antar UPT dan Pemda tahap 1			4/12/2023	4/12/2023	Rp6.000.000,00		03 Mei 2023	Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
329	3	8.9.2	Berbagi cerita antar UPT dan Pemda tahap 2		3295+234	5/21/2023	5/21/2023	Rp6.000.000,00		27 Juni 2023	Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen	Darling				
330	3	8.9.3	Berbagi cerita antar UPT dan Pemda tahap 3		3295+234	6/9/2023	6/9/2023	Rp6.000.000,00		31 Juli 2023	Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen	Darling				
331	3	8.9.4	Berbagi cerita antar UPT dan Pemda tahap 4		3295+234	7/17/2023	7/17/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen	Darling				
332	3	8.9.5	Berbagi cerita antar UPT dan Pemda tahap 5		3315+204	8/24/2023	8/24/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen	Darling				
333	2	8.10	Mengelola isu dan mitigasi risiko pelaksanaan Advokasi Pemda terkait implementasi SDN			01/06/2023	12/6/2023	Rp6.000.000,00					rutinas				
334	3	8.10.1	Melakukan diskusi dan koordinasi dengan tim lead mengidentifikasi dan mitigasi risiko, serta menyelesaikan isu			2/27/2023	2/27/2023	Rp6.000.000,00		27 Februari 2023	Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
335	3	8.10.2	Melakukan diskusi bahan dan metode mitigasi risiko antara UPT dan Pemda dalam implementasi VMS di daerah		334	2/28/2023	2/28/2023	Rp6.000.000,00		28 Februari 2023	Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen					
336	3	8.10.3	Melakukan diskusi bahan dan metode mitigasi risiko antara UPT dan Pemda dalam implementasi VMS di daerah		335	3/1/2023	3/1/2023	Rp6.000.000,00			Febrianti Nurul Azzah	Luring Interen	Febrianti / Pokja 1				
337	1	9	PDM-06			2/14/2023	12/13/2023	Rp149.700.000,00									
338	2	9.1	Melakukan koordinasi internal PDM-06			2/23/2023	12/23/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
339	3	9.1.1	Rapat Perencanaan			2/23/2023	12/23/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
340	3	9.1.2	Pelaporan hasil koordinasi		3395S	2/23/2023	11/23/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
341	2	9.1.3	Rapat koordinasi dengan UPT terkait AN di Sulung			2/24/2023	2/20/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
342	3	9.1.4	Rapat koordinasi dengan UPT terkait AN dan Sulung			2/24/2023	2/20/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
343	3	9.1.5	Rapat koordinasi dengan UPT terkait AN dan Sulung		342ZF	2/20/2023	2/20/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen	Deby/Pokja 3				
344	3	9.1.6	Rapat koordinasi dengan UPT terkait AN dan Sulung			2/24/2023	2/20/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
345	3	9.1.7	Rapat Perencanaan		343	2/24/2023	2/20/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
346	3	9.1.8	Pelaksanaan Kegiatan		345	2/22/2023	2/22/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Rutinas					
347	3	9.1.9	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan		346	2/21/2023	2/21/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen	Deby/Pokja 3				
348	2	9.2	Mengembangkan rencana mitra pemantauan di daerah terkait AN			2/21/2023	3/20/2023	Rp6.000.000,00									
349	3	9.2.1	Rapat Perencanaan			3/6/2023	3/6/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
350	3	9.2.2	Pelaksanaan Kegiatan		349	3/7/2023	3/7/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
351	3	9.2.3	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan		350	3/8/2023	3/8/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen	Deby/Pokja 3				
352	2	9.3	Membangun pendekatan awal AN di UPT dan tim pemantau Diarahkan AN dan Sulung			3/2/2023	3/2/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen	Deby/Pokja 3				
353	2	9.4	Melakukan koordinasi dengan UPT dan tim pemantau Diarahkan AN dan Sulung			4/19/2023	4/19/2023	Rp6.000.000,00		22 Juni 2023	Debrina Christyanti	Luring Interen					
354	2	9.7	Melakukan koordinasi kebijakan AN di satuan pendidikan	siswa ada Bab		5/4/2023	5/31/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
355	3	9.7.1	Rapat Perencanaan		355	5/23/2023	5/23/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
356	3	9.7.2	Pelaksanaan Kegiatan		356	5/24/2023	5/26/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
357	3	9.7.3	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan		357	5/29/2023	5/29/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
358	2	9.8	Mengembangkan rencana mitra pemantauan di daerah terkait AN	siswa ada Bab		5/8/2023	5/29/2023	Rp6.000.000,00		26-28 Juni 2023	Debrina Christyanti	Perjudan	Harwati/Muhammad				
359	2	9.9	Mengembangkan rencana mitra pemantauan di daerah terkait AN	siswa ada Bab		5/22/2023	5/24/2023	Rp6.000.000,00		10-12 Agustus 2023	Debrina Christyanti	Perjudan	Abd. Rahmat				
360	2	9.10.1	Rapat Perencanaan	siswa (lag 16.2)		8/28/2023	9/13/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
361	3	9.10.2	Pelaksanaan Kegiatan		361	8/28/2023	8/28/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
362	3	9.10.3	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan		362	8/30/2023	8/30/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen	Abd. Rahmat				
363	2	9.11	Mengembangkan rencana mitra pemantauan di daerah terkait AN di daerah			9/25/2023	9/25/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Rutinas					
364	3	9.11.1	Mengumpulkan data hasil pertemuan		365	9/26/2023	9/26/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen	Deby/Pokja 3				
365	3	9.11.2	Pelaporan hasil			9/26/2023	9/26/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
367	2	9.12	Membantu pelaksanaan AN di daerah	Gabung dgn 9.13		9/27/2023	10/10/2023	Rp26.300.000,00		Jadwal Nasional - 28-30 Agustus 2023 (SMA-SDN)	Debrina Christyanti	Luring Interen					
368	3	9.12.1	Rapat Perencanaan			9/27/2023	9/27/2023	Rp6.000.000,00		18-20 September 2023 (SMP)	Debrina Christyanti	Luring Interen					
369	3	9.12.2	Pelaksanaan Kegiatan		368	9/28/2023	10/11/2023	Rp126.300.000,00		30.31 Okt - 2 Nov 2023 (SD)	Debrina Christyanti	Luring Interen					
370	3	9.12.3	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan		369FF	10/10/2023	10/10/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen	Abd. Rahmat				
371	2	9.13	Mengembangkan rencana mitra pemantauan di daerah terkait AN di daerah			10/23/2023	10/23/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
372	3	9.13.1	Mengumpulkan data hasil pertemuan			10/23/2023	10/24/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
373	3	9.13.2	Pelaporan hasil		372	10/23/2023	10/23/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen	Deby/Pokja 1 (sama dgn lag. 9.11)				
374	2	9.14	Melakukan koordinasi dengan PMO secara berkala			1/23/2023	11/23/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Luring Interen					
375	3	9.14.1	PMO Bulan 2			2/23/2023	2/23/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Koordinasi					
376	3	9.14.2	PMO Bulan 3		377S+186	3/24/2023	3/24/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Koordinasi					
377	3	9.14.3	PMO Bulan 4		378S+184	4/19/2023	4/19/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Koordinasi					
378	3	9.14.4	PMO Bulan 5		377S+186	5/24/2023	5/24/2023	Rp6.000.000,00			Debrina Christyanti	Koordinasi					
379	3	9.14.5	PMO Bulan 6		378S+186												

